

回覧 秋山川工事だより

秋山川の激甚災害対策特別緊急事業等の情報については、
 栃木県安足土木事務所のホームページに掲載しています。
 URL: http://www.pref.tochigi.lg.jp/h59/20200630_saigait.html



令和5年4月号 (1/2)

配布町会 佐野地区・大蔵町・朝日町・大町・大橋町市街部・大橋町東部・大橋町西部・天明町・金井上町・天神町
 植野地区(寺中町・植下町・大古屋町・庚申塚町・田島町・赤坂町)


安足土木事務所からのお知らせ ~ 令和4年度までの実施状況について ~

秋山川で実施している河川激甚災害特別緊急事業も令和元年度の着手から4年が経過しました。これまで、皆様の御協力を賜りながら、全体事業費約60億円のうち、8割を超える事業費を執行しております。今年度は、幸い雨が少なかったこともあり、順調に工事を進めることができました。落橋していた中橋の工事も進み、12月には天明小学校の生徒を招き、現場見学会を実施しました。そして、3月に工事が完了し、3月31日、無事開通を迎えました。また、県道桐生岩舟線、大橋の架け替え工事にも取りかかり始めました。現在は、架け替えに際し、必要となる仮橋の整備を進めております。今後、現在の橋を取り壊し、新しい橋を架ける工事を令和7年度の完成を目標に事業を実施していく予定です。なお、これまで秋山川の事業は「災害チーム」が担当しておりましたが、令和5年度からは「整備第二課」に業務を引き継ぎます。引継ぎ後も、鋭意事業を推進して参りたいと考えておりますので、引き続き、御理解と御協力の程、よろしくお願いたします。




令和4年度 災害チームメンバー

- 発行者：一級河川秋山川激甚災害対策特別緊急事業安全協議会
- | | |
|---|--|
| 施工業者名：
護岸工事秋山川その1（安全川補）
護岸工事秋山川その2（安全川補）
護岸工事秋山川その3（安全川補）
護岸工事秋山川その4.1（激甚対策）
護岸工事秋山川その4.2（激甚対策）
護岸工事秋山川その4.3（激甚対策）
護岸工事秋山川その4.4（激甚対策）
護岸工事秋山川その4.5（激甚対策）
護岸工事秋山川その4.6（激甚対策）
護岸工事秋山川その4.7（激甚対策）
仮橋設置工事前橋水戸線その1（補助街路）
舗装工事前橋水戸線その2（補助街路）
ポンプ施設設置工事秋山川その4（安全川補） | 篠崎建設㈱
㈱岩合土木
㈱木村土建
山菊開発㈱
㈱岩合土木
㈱下野土木
㈱東日本土木
㈱下野土木
須永鉄工建設㈱
朝日建設㈱
篠崎建設㈱
共立舗道㈱
荏原実業㈱ |
|---|--|
- 発注者：栃木県安足土木事務所 整備部 整備第二課
 連絡先：0284-42-5589



JR両毛線



中橋・大橋



向飯田堰

12月22日 天明小学校の児童を招き、現場見学会を開催しました。

3Dプリンターで作成された新しい中橋を説明

高所作業車を体験！

従来からの測量機器を体験！

私たちが前に進む。もつと、強い栃木にするために。

150

